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1. INTRODUCCION

Las Loras, indudablemente, es un Paisaje Ganadero, un entorno evolucionado a lo largo de los siglos
fundamentalmente por la actividad de la ganaderia extensiva. Desde el Neolitico, este territorio ha
experimentado una gestion continua que, hasta hace pocas décadas, se mantenia muy cercana alaa
aquella tradicion ancestral. La actividad ganadera ha modelado y transformado el paisaje, actuando
de forma activa y permanente como una herramienta esencial de control y mejora de los ecosistemas,
manteniendo un equilibrio natural en aquellas areas que no han sufrido sobrepastoreo.

La ganaderia extensiva en Las Loras ha sido fundamental para dar forma y preservar la diversidad y la
estructura del paisaje, contribuyendo a la regeneracidn de los pastos y al mantenimiento de habitats
complejos adecuados para multitud de especies. La accion del pastoreo ayuda a prevenir el
crecimiento de la vegetacion lefiosa que da lugar a la uniformizacidn del territorio por el avance del
bosque, lo cual es esencial para mantener areas abiertas y controlar la propagacién de incendios
forestales. De forma afiadida, los desplazamientos estacionales y rotacionales, del ganado permiten
una distribucién equilibrada de los recursos y la reduccion de la carga de pastoreo en un solo punto,
favoreciendo la recuperacién del suelo y la biodiversidad asociada.

Este tipo de explotacién ganadera contribuye también a la fijacidn de la poblacidn rural, creando una
simbiosis entre la actividad econdmica y la conservacion del medio. Los ganaderos, al gestionar los
rebafios y planificar los movimientos, fomentan un uso sostenible del territorio, adaptandose a las
limitaciones impuestas por el entorno y promoviendo una interaccién respetuosa y sostenible con el
ecosistema.

Sin embargo, en la actualidad la ganaderia extensiva enfrenta desafios significativos derivados
fundamentalmente del contexto socioecondmico y de ciertas politicas de gestidn del territorio. Las
practicas tradicionales de aprovechamiento del territorio, como es la ganaderia extensiva, se
encuentran en riesgo real de desaparecer debido a la falta de apoyo concreto y a las dificultades
asociadas al mantenimiento de infraestructuras adecuadas y la baja rentabilidad de la actividad. El
relevo generacional es otro reto, ya que las nuevas generaciones a menudo encuentran poco atractivo
dedicarse a una labor que exige un compromiso constante y un profundo conocimiento del territorio.

El reconocimiento de la importancia de la ganaderia extensiva es clave para garantizar su viabilidad a
largo plazo. Esta actividad no solo aporta beneficios ecoldgicos, sino que también preserva el
patrimonio cultural y la identidad de regiones como Las Loras. Promover politicas de apoyo, formacién
técnica y acceso a mercados justos son aspectos fundamentales para que los ganaderos puedan
continuar desempefiando su papel crucial en la gestidn sostenible del paisaje.

En resumen, Las Loras se presenta como un ejemplo de como la ganaderia extensiva ha sido, y puede
seguir siendo, un motor de equilibrio ecoldgico y de sostenibilidad rural. Es necesario reafirmar su valor
y asegurar que las generaciones futuras puedan mantener y desarrollar esta forma de vida, integrando
la tradicidn con nuevas estrategias de adaptacion a los desafios actuales.

1.1. ANTECEDENTES

El original y genuino paisaje ganadero que representa el Geoparque Mundial UNESCO “Las Loras” no
se corresponde solo con la simplista imagen de praderas y pastizales de diente y siega. Las Loras, en
buena parte por su rotunda geomorfologia, mantienen desde hace siglos un rico y complejo paisaje en
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mosaico con diversos tipos de matrices forestales y multitud de islas funcionalmente interconectadas
y con una muy importante biodiversidad incrementada por su situacién frontera de regiones
biogeograficas: eurosiberiana y mediterranea, con una importante diferencia altitudinal resuelta por
escarpados verticales que acentlan las situaciones dando lugar a constantes variaciones
microclimaticas. Esto fue aprovechado ya por los primeros pobladores para paulatinamente adaptar
las necesidades del ganado a las posibilidades del territorio. Determinadas practicas dafiinas que
podemos encajar en el marco del sobrepastoreo y el excesivo empleo del fuego sin duda provocan la
inestabilidad el medio y lo llevan hacia extremos muchas veces sin retorno. Por suerte, en el momento
actual estas practicas han cesado, sin embargo, el abandono del medio rural y de la ganaderia
extensiva en particular, asi como del aprovechamiento forestal del entorno debido a factores como
la despoblacién, el envejecimiento de la poblacidn, y las labores consideradas duras y poco rentables,
esta dando lugar a una progresiva y rapida compactacion y uniformidad del territorio. Ademas, la
escasa cabafia ganadera y el abandono de la ganaderia extensiva en favor de practicas mas intensivas
contribuyen a la pérdida de la diversidad del paisaje y de gran parte de la biodiversidad asociada a
los espacios que se van perdiendo. Este proceso de transformacion no solo implica un cambio en la
estructura del paisaje, sino que también afecta la capacidad de la zona para sostener servicios
ecosistémicos clave, como la regulacion del microclima, la proteccion de suelos y el mantenimiento
de habitats para especies autdctonas.

1.2. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacidn es el Geoparque UNESCO Las Loras, localizado al norte de las provincias de
Palencia y Burgos. Concretamente las actuaciones de esta memoria se centrardan en municipios de
Rebolledo dela Torre y Humada de |a provincia de Burgos.
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Las actuaciones propuestas para esta accion A6 se localizan en las localidades de Rebolledo Traspeia
(junta vecinal adscrita al municipio de Humada) y Valtierra de Albacastro (junta vecinal adscrita al
municipio de Rebolledo de la Torre).

Este territorio seleccionado para el desarrollo de la presente accién A6: “MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE DE
ZONAS FORESTALES” coincide en parte, o bien esta en cercania, lo que ha sido tomado en cuenta como
base para su disefio, con las medidas de las acciones A2: “ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE Y
ZONAS FORESTALES (PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO) PARA EL APROVECHAMIENTO GANADERO
EXTENSIVO”, A3 “MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: SETOS VERDES (VIVOS)
PARA BIODIVERSIDAD Y GESTION GANADERA EXTENSIVA” y A4 “MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA
GANADERA EXTENSIVA: CERCADOS Y ABREVADEROS”.

La correlacion entre cada una de las actuaciones, intimamente, interrelacionadas entre si, se tendra
en consideracion para evaluar el impacto de cada una sobre las demds, puesto que puede tener un
efecto sinérgico sobre el total del proyecto, positivo o negativo, que favorezca el éxito o no del mismo.
Por ejemplo, la ubicacién de los setos vivos en cercania de los abrevaderos, o en localizaciones
intermedias entre ellos para favorecer descanso entre desplazamientos. Lo mismo aplica para la
ubicacién de corrales para ganado y lugares de pastoreo para desbroce. La coincidencia y la cercania
ha sido tenida en cuenta para su disefio con las medidas de las acciones A2 (Mejoras en monte), A3
(Setos vivos), A4 (Cercados y abrevaderos) y A7 (apicultura).

1.3. MARCO NORMATIVO

Este proyecto se enmarca dentro de la Convocatoria de subvenciones de la Fundacién Biodiversidad
F.S.P., del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO), para apoyo a
proyectos transformadores para la promocion de la bioeconomia ligada al ambito forestal y la
contribucién a la transicién ecoldgica en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia - Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU para el ejercicio 2023.
Concretamente dentro del proyecto “Laboratorio Gad-Ex. Acciones de mejora de la biodiversidad a
través de la ganaderia extensiva en el Geoparque Unesco Las Loras”. Este proyecto se compone de
11 acciones, que son las que se citan a continuacion:

1. GOBERNANZA:

A.1. Dinamizacién de grupo de trabajo en el territorio para la mejora del tejido asociativo en
torno a la ganaderia extensiva. Creacién de grupo motor con representacion en la Comisién
Ejecutiva del Geoparque. (ARGEOL-FENT)

2. MEJORAS AMBIENTALES

A.2 Actuaciones de mejora en monte y zonas forestales (pastizal, matorral y arbolado) para el
aprovechamiento ganadero extensivo. (ITAGRA CT)

A.3 Instalacién de setos verdes o setos vivos para el fomento de la biodiversidad como elemento
para la gestidn ganadera extensiva. (ITAGRA CT)
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3. MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS
A.4 Mejora de la infraestructura ganadera extensiva (Cercados verdes) (ITAGRA CT)

A.5 Mejora de la casa del pastor de Castrecias como instalacidn para ganaderos trashumantes
(ADECO CAMINO)

A.6 Uso de ganaderia caprina y equina para el desbroce de zonas forestales en Valtierra.
(ITAGRA CT)

4. ESTUDIOS CIENTIFICOS E INNOVACION

A.7 Uso de la apicultura como complemento al resto de la ganaderia extensiva y como
potenciador de la biodiversidad en el Geoparque Las Loras (ITAGRA CT)

A.8 PLANIFICACION. Uso de nuevas tecnologias para el andlisis de la evolucién de la
biodiversidad en las zonas de pasto ganadero en distintas zonas del Geoparque Las Loras (ACD
MONTANA PALENTINA)

A.9 Contabilidad de servicios ecosistémicos vinculados con la ganaderia en el Geoparque de Las
Loras. (ITAGRA CT)

5. EMPRENDIMIENTO VERDE

A.10 Promocion de procesos de compostaje de residuos ganaderos como recurso y posterior
utilizacion en el propio Geoparque Las Loras. (ITAGRA CT)

A.11. Puesta en marcha de un obrador multiusos con una sala de despiece. (ARGEOL-FENT)

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo general de la accion A6: “MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA:
GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE DE ZONAS FORESTALES” consiste en fortalecer las
condiciones que fomenten la practica y sostenibilidad de la ganaderia extensiva en el Geoparque
Mundial UNESCO Las Loras. Este enfoque busca laimplementacion de estrategias como la introduccidn
de medidas de aprovechamiento y manejo del entorno, con el fin de mejorar la calidad de vida del
ganadero, reducir los costes operativos y facilitar el manejo. Ademas, se pretende crear un entorno
socioecondmico que favorezca la estabilidad de la poblacién rural, incentivando practicas que alnen
la preservaciéon ambiental y el desarrollo local.

Todas las acciones del proyecto GADEX estan dirigidas a beneficiar tanto a la actividad ganadera
propiamente dicha como a la comunidad local, buscando una armonia entre las actividades ganaderas,
el uso publico y la mejora y fortalecimiento de las condiciones ecoldgicas de un entorno tan biodiverso
y complejo como son Las Loras. En este contexto, se da especial importancia al mantenimiento y la
recuperacion de los elementos naturales del paisaje, asegurando su funcionalidad ecoldgica
manteniendo y dando soporte tanto para la ganaderia como para otras actividades productivas y
recreativas.

Para colaborar al logro de los objetivos generales anteriormente citados, con la presente Accion A6 se
pretende introducir ganado caprino en diferentes parcelas incluidas en la accién A2, "PROYECTO DE
ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE Y ZONAS FORESTALES (PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO)
PARA EL APROVECHAMIENTO GANADERO EXTENSIVO". La presidon controlada y monitorizada del
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ganado caprino sobre superficies de bosque recientemente clareadas y desbrozadas mediante
tratamientos selvicolas de mejora permitira ejercer un control efectivo del vigoroso rebrote de la
vegetacion lefosa tras el clareo, fomentando paulatinamente la posibilidad de existencia de pasto bajo
la cubierta arbdrea y con ello posibilitar el aprovechamiento de especies ganaderas mas exigentes
como el caballo y la vaca. Como consecuencia derivada se estard contribuyendo a mantener un
equilibrio en la densidad del arbolado y con ello ademas controlar el riesgo de incendios forestales.

Ademas, también se evaluara la capacidad de desbroce mediante el manejo de ganado caprino en
parcelas donde no se han realizado tratamientos selvicolas de forma previa, en los que la densidad es
algo menor, lo que en conjunto, y gracias al monitoreo, proporcionard informacién valiosa sobre la
eficacia de la accidn en distintos escenarios forestales.

Se ha previsto una serie de parcelas opcionales en caso de que la presidon ganadera del ganado caprino
sea mas efectiva de lo que inicialmente se ha previsto, las cuales seran incorporadas al proyecto segin
se desarrolle la intervencidn, garantizando un enfoque flexible y adaptativo que maximice los
beneficios ecoldgicos y ganaderos.

Este proyecto no solo aborda la gestidn del paisaje y la mejora de las condiciones ambientales, sino
que también tiene un impacto directo en la reactivacién de la economia local. La implementacion de
estas practicas favorece la creacién de empleo en actividades relacionadas con la gestion ganadera y
forestal, contribuyendo a fijar poblacién en areas rurales afectadas por la despoblacion y el
envejecimiento demografico. Ademas, la revitalizacion de la ganaderia extensiva fomenta la economia
circular mediante la venta de productos derivados, como carne y leche de cabra, que pueden potenciar
la comercializacion local y regional.

El aprovechamiento del monte mediante ganado caprino no solo pretende mejorar las condiciones
generales de la estructura del monte arbolado para permitir la entrada de ganado vacuno y equino a
pastar, cosa que en estos momentos resulta absolutamente inviable, si no que introduce un posible
nuevo aprovechamiento, inexistente actualmente, mediante la ganaderia caprina, en un entorno, que
de resultar favorable la experiencia, ofrece enormes posibilidades.

El enfoque de la accidn en particular y del proyecto GADEX en general, también busca fortalecer la
cohesion social, promoviendo la colaboracidn entre ganaderos y la comunidad local, y estimulando la
transferencia de conocimientos y buenas practicas. La integracion de estos factores contribuye al
desarrollo sostenible del territorio, de Las Loras, equilibrando la conservacién de los recursos naturales
con la viabilidad econdmica y social de las comunidades rurales.

En la formulacion inicial de la accidn A6 se incluia exclusivamente 3 rodales de monte de roblencina
(Quercus faginea) en Valtierra de Albacastro (municipio de Rebolledo de la Torre). En la redaccion final
de la presente memoria para la contratacién del servicio de “212 jornadas manejo de rebafio de 40-50
cabezas de cabras pastando bajo cubierta en monte arbolado, bajo condiciones controladas,
incluyendo la infraestructura bdsica de apoyo” se ha decidido incluir rodales de Rebolledo Traspefia
(municipio de Humada) con estructuras de masa muy distintas pero idénticos objetivos.

Como experiencia demostrativa que es la accidon A6, con la finalidad de estudiar y monitorizar la
presiéon controlada del ganado caprino en las masas forestales resulta recomendable ampliar el dmbito
de la accidn a los montes de rebollo (Quercus pyrenaica), que normalmente pueblan los fondos de
valle sobre areniscas y gravas cuarciticas acidas, con mucha presencia en el conjunto de Las Loras, de
los cuales tenemos la oportunidad de incluir los rodales de Rebolledo Traspefia, al otro lado del puerto
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respecto a Valtierra de Albacastro, y que también son mejorados selvicolamente mediante la Accidn
A2.

3. EQUIPO REDACTOR

Se redacta el presente proyecto por parte del

, el cual pone a disposicién al técnico redactor de la memoria de la accion A6: “MEJORA DE
LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE
DE ZONAS FORESTALES”:

D. Asier Saiz Rojo, Ingeniero de Montes, numero de colegiado 3862

4. JUSTIFICACION DE LAS ACTUACIONES

La solucidon propuesta se basa en un conjunto de estrategias ambientales, econdmicas y sociales que
resaltan la efectividad y sostenibilidad de la ganaderia extensiva.

En primer lugar, el uso de cabras para el desbroce se alinea con una gestién del territorio que entiende.
Respeta, favorece y se aprovecha de los procesos naturales.

Las cabras son especialmente eficientes en terrenos dificiles y con vegetacion lefiosa densa, ya que
tienen la capacidad de alimentarse de una amplia variedad de especies vegetales, basando hasta el
90% de su dieta en matorral y matas lefiosas que otras especies ganaderas no consumen con tanta
facilidad, o directamente no consumen. Esta capacidad de las cabras permite una presién de la
vegetacién lefosa que reduce el riesgo de incendios forestales y mantiene los espacios abiertos, lo cual
es vital para la conservacién de habitats sensibles. Evidentemente, resulta indispensable el adecuado
manejo y control del pastoreo con cabras para no inducir dafios al monte que nos alejen de la situacién
de estabilidad y mejora que tiene por objetivos esta accion.

Es un hecho que la ganaderia caprina ofrece una alternativa mas asequible y ecoldgica en comparacién
con el desbroce mecdnico tradicional hoy en dia, implantado en las ultimas décadas, que sin
pretenderlo ha ido poco a poco expulsando del monte otras alternativas, tradicionales como es el caso
de la ganaderia de caprina. Esta practica minimiza los costes de maquinaria y combustible, a la vez que
fomenta la economia local al generar oportunidades para los pastores y productores del territorio. Al
integrar el manejo de cabras como una solucién de gestidn de los montes, se pueden reducir los gastos
operativos a largo plazo, beneficiando tanto a las comunidades rurales como a las entidades
propietarias y gestoras de los terrenos.

Socialmente, la utilizacién de cabras para el desbroce refuerza el vinculo entre las practicas
tradicionales de ganaderia extensiva y la modernizacién de las actividades agroambientales. Esto
contribuye a la revitalizaciéon del entorno rural, promoviendo un uso sostenible de los recursos
naturales y favoreciendo la fijacion de poblacién en areas que han experimentado despoblacién y
envejecimiento. El proyecto no solo busca gestionar la vegetacién de forma eficiente, sino también
revitalizar la cultura y la economia asociadas a la ganaderia extensiva, ofreciendo una solucién que es
beneficiosa para el entorno y las personas que habitan en él.

Finalmente, la eleccidn de la ganaderia caprina se fundamenta en la adaptacién de estas practicas a
los principios de conservacién que rigen el Geoparque Mundial UNESCPO Las Loras. El proyecto no solo
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tiene unimpacto inmediato en la gestidon del territorio, sino que también se configura como un ejemplo
de solucién basada en la naturaleza que puede replicarse en otros lugares con condiciones similares,
fortaleciendo la imagen del Geoparque como un modelo de gestidn sostenible y resiliente.

El proyecto GAD-EX, entre otras cosas, tiene un elevado interés didactico, y cientifico. Precisamente
este tratamiento cientifico, tan importante en acciones novedosas impregnadas de un talante
demostrativo con capacidad de replicacion en otras situaciones de Las Loras, se muestra fundamental
en el desarrollo de la presente accién A6. Uso de ganaderia caprina y equina para el desbroce de zonas
forestales en Valtierra de Albacastro.

5.  SITUACION ACTUAL
5.1. UBICACION Y LOCALIZACION

En cuanto a las ubicaciones concretas de cada actuacién correspondiente con la Accidn A6, se plantean
las siguientes localizaciones (ver Il. Planos):

LIMITES MUNICIPALES

[ Resodeda deda Tore

[ Humaaa

BALCTUACIONES

[ 1 Gon tratamienhos sevicoles <+ Lo ganadens pars deshrnoss

[ Sn betammerins. wivioias + Uso garededs pan festroces

[ Farcdee: apcionales: Uso segln necesidad de slmendackdn el gorada

Figura 2. Situacion de las parcelas de actuacién en el dmbito del proyecto

I. Aplicacidn previa de selvicultura de mejora y presion ganado caprino para control del rebrote

En las parcelas ubicadas en Rebolledo Traspefa, en la accion A2 se han proyectado tratamientos
selvicolas de mejora previos con el objetivo de optimizar la gestién forestal y fomentar la integracion
de la ganaderia extensiva como herramienta de gestion de las masas arboladas y mejora de las
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superficies pastables. La accion A2: “PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE Y ZONAS
FORESTALES (PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO) PARA EL APROVECHAMIENTO GANADERO
EXTENSIVO”, entre sus actuaciones incluye el clareo selectivo de los arboles de porvenir en las
formaciones de Quercus pyrenaica, tipo dehesa boyal, las cuales se encuentran trabadas en estado de
latizal bajo a fustal, con una cobertura arbdrea completa. Ademds se plantea la poda de los individuos
remanentes hasta una altura de 1,8 metros y el desbroce manual selectivo respetando la presencia de
especies acompafiantes de alto valor ecoldgico. La selvicultura descrita se aplica en un rodal continuo
de 2,40 ha, que a su vez es incluido en la presente accidén A6 con la intencidn de controlar con las cabras
el esperable y vigoroso rebrote tras el clareo, la reduccion de la densidad y el aumento de luz que llega
al suelo. (ver )

Por otro lado, en las parcelas ubicadas en Valtierra de Albacastro, al otro lado del puerto, también en
| accién A2 se ha incluido el clareo selectivo en formaciones, en este caso, de Quercus faginea. Para
estas masas de monte bajo, en estado de latizal con una cobertura casi completa, se propone un clareo
bajo, acompanado de la poda de los ejemplares remanentes hasta una altura de 1,8 metros y el
desbroce manual selectivo que respeta las especies acompafiantes de interés ecoldgico. Estas
actividades se han designado para su aplicacion en 3 rodales con una superficie conjunta de
aproximadamente 4,76 ha, de las cuales 4,00 ha a su vez se proponen para la presente accion A6. (ver

).

El objetivo primordial de la accion A2 consiste en alcanzar una estructura y funcionalidad que haga
posible el aprovechamiento a diente del ganado bajo cubierta arbolada. Con el apoyo de la presidn
ganadera por parte de las cabras se pretende promover el establecimiento de condiciones aptas para
el aprovechamiento a diente posterior por parte de ganado mas selectivo cono el caballo y la vaca, o
incluso de las propias cabras.

Valtierra de Albacastro 2,55 507/65197

Valtierra de Albacastro 1,1 509/5020

Valtierra de Albacastro 0,35 507/250
Rebolledo Traspefia 2,4 536/5281

Con animo de monitorizar otra alternativa de manejo del ganado caprino bajo cubierta arborea, en un
rodal de 0,90 ha en Valtierra de Albacastro, superficie colindante sobre la que no se aplica selvicultura
previa, respecto a las anteriores del supuesto anterior de manejo sobre las que si se realiza. Esta
alternativa pretende estudiar los efectos de la presién del ganado caprino directamente bajo cubierta
arbolada con el fin de evaluar su capacidad para controlar la vegetacion lefiosa de bajo porte. Ademas,
se pretende analizar la viabilidad de emplear este tipo de ganado en el mantenimiento y gestion de
areas forestales de similares caracteristicas, como por ejemplo cortafuegos y fajas auxiliares. (ver

)

Valtierra de Albacastro 0,9 509/85016
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lll. Superficies en reserva

Por ultimo, tanto en Valtierra de Albacastro como en Rebolledo Traspefia, se han establecido rodales
de reserva sobre los que se implementara la presidn del ganado caprino segin necesidades y objetivos
en cada caso, en el supuesto de que con las jornadas de manejo previstas en la presente memoria se
termine antes de tiempo las dos anteriores alternativas en los rodales seleccionados. (ver Plano A6-
04)

Entidad local Superficie (ha) Pol/Parc
Valtierra de Albacastro 0,76 509/5020
Rebolledo Traspefia 2,15 536/5226
Rebolledo Traspefia 0,92 536/25147

5.2. ESTADO NATURAL
5.2.1. Climatologia

La zona de actuacion se localiza a caballo entre la region mediterranea de la llanura del Duero y la
region atlantica de la Cordillera Cantabrica. Se trata de un clima mediterraneo frio adoptando matices
de montafia con una mayor precipitacién al tratarse de una zona de transicidn caracterizado por tener
veranos suaves, cortos y secos con inviernos largos y frios.

modiagramz

FreEcipitacion |mim)

Fermperatura media (2]

O DITACTRT () — e |
Figura 3. Climodiagrama de Valtirera de Albacastro. Fuente: Atlas agroclimatico Itacyl.

La temperatura media anual se sita en 10°C con temperatura maximas que rara vez superan los 30°C,
siendo frecuentes las heladas durante la época invernal. En cuanto a la precipitacidon, la media anual
asciende a 670 mm con mayores acumulaciones en otofio y primavera. El aumento de las temperaturas
en verano coincide con un descenso en las precipitaciones. El periodo libre de heladas se reduce de
junio a septiembre.

5.2.2. Geomorfologia y edafologia

La comarca de Las Loras delimita el transito entre los relieves muy movidos, propios de las zonas
montafiosas y el ondulado de los paramos, presentando ademas rasgos diferenciales singulares debido
a las caracteristicas de su sustrato.
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Se trata de un territorio surcado por pliegues tecténicos mesozoicos dando lugar a formas singulares
del terreno conocidas como loras, altiplanos seccionados por la red fluvial.

Este paisaje geoldgico presenta una dominante naturaleza caliza, sin embargo, cuando la erosién
provoca el lavado y desaparicion de este estrato aparecen suelos acidos dando lugar a formaciones
vegetales de una rica biodiversidad.

Los materiales son practicamente todos de naturaleza calcarea (predominio de calizas y margas, con
algunas dolomias y yesos) donde las principales tipologias de suelos (segun la clasificacién FAO) son:

e Leptosoles rendzicos y méllicos de las superficies de Las Loras, ocupados principalmente por
pastizales y matorrales calcicolas, constituyen los suelos climdcicos de la mayoria de estos
terrenos. Son suelos de escaso espesor, pero con alta calidad edafica y fragilidad media-baja.
Son terrenos con recubrimientos edaficos de mas de 10 cm de espesor.

e Leptosoles liticos, que constituyen afloramientos rocosos que incluyen la practica totalidad de
los lapiaces y escarpes rocosos del espacio, coincidiendo con las localizaciones de mayor
potencial ecoldgico y paisajistico.

e Regosoles calcareos, que se desarrollan sobre sustratos de margas y se corresponden por lo
general con terrenos laboreados en laderas y vaguadas.

e Loscambisoles son suelos mas profundos que los descritos previamente, caracterizandose por
presentar un horizonte B arcilloso que es producto de la meteorizacidn del sustrato.

e Losfluvisoles de las vegas de los cauces tienen una importancia econdmica y ecolégica, ya que
representan los suelos mds fértiles de toda la comarca.

5.2.3. Comunidades vegetales existentes

Desde siglos, la agricultura y ganaderia han constituido el principal motor econémico de la comarca
modelando el paisaje y las formaciones vegetales existentes dando lugar a un paisaje agropecuario de
interés. Se trata de un paraje dominado principalmente por pastizales mediterraneos y cultivos
agricolas cerealisticos localizados en terrenos fértiles y accesibles, entremezclados con manchas
arboladas en las laderas y paramos de las loras formando un complejo y diverso habitat forestal en
mosaico con una rica biodiversidad.

En cuanto a las masas arboladas dominantes de la comarca, destacan los encinares (Quercus ilex),
quejigares (Quercus faginea) y rebollares (Quercus pyrenaica) aclarados dada la fuerte presién humana
durante siglos con pequenfias repoblaciones forestales a base de pinos (Pinus nigra, Pinus sylvestris y
Pinus pinaster). En exposiciones de umbria también se pueden encontrar hayedos con un variado
sotobosque compuesto por especies generadoras de fruto como mostajos (Sorbus aria.), aladiernos
(Rhamnus alaternus) o guillomos (Amelanchier ovalis) entre otros.

Los valles y vegas de los rios permiten el desarrollo de chopos (Populus nigra), alamos temblones
(Populus tremula) sauces (Salix atrocinerea) y fresnos (Fraxinus angustifolia y Fraxinus excelsior)
flanqueando los margenes encajonados en los arroyos entre fincas de cultivo y pastizales.

Finalmente cabe destacar la presencia de mas de 60 especies de orquideas diferentes dentro del
Geoparque gracias a sus condiciones ambientales y orograficas con una gran diversidad de habitats
permiten el desarrollo de esta comunidad floral de especial interés.
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5.2.4. Vegetacion potencial

La vegetacidn potencial hace referencia a aquella vegetacion se podria desarrollar si cesara la
influencia antrépica sobre el medio. En el Geoparque se han definido varias series de vegetacidon
potenciales dada su gran variabilidad en cuanto a ecosistemas y habitats que presenta en su interior
gracias a su localizacidn entre las dos regiones bioclimaticas de la peninsula como son la regidn
atlantica y la mediterranea.

Las principales formaciones vegetales potenciales se encuentran dominadas por encinares, quejigares
y melojares. A continuacién, se refleja las series de vegetacién potencial de las zonas de actuacion
segln la clasificacién de Rivas Martinez.

» Serie 19d: Serie supramediterranea castellano-cantabrica y riojano-estellesa basofila de
Quercus faginea o quejigo (Epipactidi helleborines-Querceto fagineae sigmetum).

= Vegetacidn potencial: quejigares (roblencinas)

» Serie 18b: Serie supra-mesomediterranea carpetana occidental, orensano-sanabriense y
leonesa humedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o rebollo (Holco mollis-
Querceto pyrenaicae sigmetum).

=  Vegetacién potencial: robledades de rebollo

Figura 7. Rebollar en fondo de valle sobre suelos acidos y roblencinas en cuestas calizas

5.3. ANALISIS DEMOGRAFICO

La poblacién de la comarca de las Loras estd sufriendo una continua, aunque lenta, erosién de su
poblacién. Como objetivo secundario, aunque directamente ligado al problema, las actuaciones
incluidas en esta accion van dirigidas al establecimiento de medidas estructurales que frenen esta
despoblacion, o que incluso incentiven el asentamiento de poblacidn joven, y de mujeres, que pueda
desarrollar una actividad econémica sostenible ligada al territorio.
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5.3.1. Evolucién poblacional del Geoparque Unesco “Las Loras”

En la siguiente tabla se refleja la evoluciéon de la poblacion y densidad de los Municipios que componen
el Geoparque.

Tabla 1. Evolucién desde los afios 90 de la poblacién en los municipios que componen el Geoparque Mundial Unesco “Las
Loras”. Fuente: INE. Poblacién de derecho de cada municipio.

Ao
Municipio 1990 2000 2010 2020
hab. den. hab. den. hab. den. hab. den.
Aguilar de Campoo 7496 32 7435 31 7221 31 6749 29
Santibafez de Ecla 115 5 98 4 81 3 51 2
Alar del Rey 1508 26 1303 23 1046 18 921 16
Berzosilla 84 4 73 4 50 3 42 2
Pomar de Valdivia 650 8 532 7 498 6 474 6
Valle de Valdelucio 432 5 352 4 347 4 340 4
Rebolledo de la Torre 199 4 164 3 134 3 95 2
Sotresgudo 833 5 683 4 515 3 443 3
Basconcillos del Tozo 440 4 374 3 315 3 291 2
Sargentes de la Lora 198 2 167 2 139 2 112 1
Humada 296 3 188 2 139 2 121 1
Villadiego 2377 10 1924 8 1695 7 1485 6
Valle de Sedano 510 2 536 2 479 2 410 2
Urbel del Castillo 117 4 98 3 94 3 67 2
Montorio 172 7 163 7 172 7 146 6
Huérmeces 161 3 140 3 130 3 164 3
Poblacion total 15.588 124 14.230 109 13.055 98 11.911 87
Descenso respecto de anterior - - 9% 12% 8% 11% 9% 11%
Descenso respecto de 1990 - - 9% 12% 16% 21% 24% 30%

Si de la tabla anterior eliminamos los datos de los municipios de Aguilar de Campoo y Alar del Rey,
definidos por sus grandes nucleos de poblacién, resulta alarmante la densidad actual de poblacién y
su tendencia, que en conjunto llevan a la despoblacion completa del territorio en pocas décadas.

Rebolledo de la Torre y Humada, los municipios en los que se actia en esta accién, no superan los 2
habitantes por km?2. Evidentemente la ganaderia extensiva no llena los pueblos, pero si fija una
pequefia poblacion asociada a las explotaciones. Por tanto, el presente proyecto colabora de forma
directa frenando el aumento de la despoblacidn y la desaparicion de los pueblos de Las Loras.

5.3.2. Evolucion poblacional de los municipios afectados

La tendencia poblacional se demuestra alarmantemente descendente, tonica habitual de las zonas
rurales donde se producen continuos descensos de poblacion hacia las grandes urbes como se puede
observar en la Tabla 1.

El municipio de los dos afectados por el proyecto con mayor poblacion es el Humada con 118
habitantes en el afio 2022. Rebolledo de la Torre cuenta con una poblacidon de 94 habitantes segun
censo de 2022.
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Tabla 2. Evolucion demografica de los municipios, donde se desarrollan las actuaciones, expresada en nimero de habitantes
y densidad poblacién (habitantes/km?). Fuente: INE.

T.M. Humada T.M. Rebolledo de la Torre TOTAL
Afo Habitantes Densidad Habitantes Densidad Habitantes Densidad
2022 118 1,39 94 1,86 212 1,56
2021 123 1,44 95 1,88 218 1,61
2020 118 1,39 106 2,10 224 1,65
2019 118 1,39 102 2,02 220 1,62
2018 121 1,42 112 2,22 233 1,72
2017 125 1,47 117 2,32 242 1,78
2016 128 1,50 116 2,30 244 1,80
2015 130 1,53 122 2,42 252 1,86
2014 131 1,54 124 2,45 255 1,88
2013 137 1,61 131 2,59 268 1,97
2012 142 1,67 131 2,59 273 2,01
2011 142 1,67 139 2,75 281 2,07
2010 144 1,69 142 2,81 286 2,11
2009 153 1,80 144 2,85 297 2,19
2008 158 1,85 150 2,97 308 2,27
2007 162 1,90 160 3,17 322 2,37
2006 167 1,96 160 3,17 327 2,41
2005 174 2,04 168 3,33 342 2,52
2004 177 2,08 167 3,31 344 2,54
2003 181 2,12 165 3,27 346 2,55

Los datos de poblacion mas actuales de estos dos municipios hacen un total de 212 habitantes, con
una densidad poblacional de 1,56 habitantes/ km?, reflejando la tendencia a la baja de estas zonas
alejadas de grandes ciudades. La pérdida poblacional en 20 afios (2003-2022) asciende a un 39% con
una linea de tendencia que no augura un préximo cambio ascendente.

Como se puede apreciar en el grafico mostrado a continuacién, el municipio de Rebolledo de la Torre
ha perdido un 43% de poblacidn en este periodo, mientras que el municipio de Humada se ha reducido
un 35% la poblacidn, en una linea decreciente similar para ambos municipios.

Evolucion de la poblacion
(2003-2022)
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Figura 8. Evolucion de la poblacion municipios afectados. Fuente: INE.
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5.3.3. Piramide poblacional de los municipios afectados

A continuacidn se muestra la piramide poblacional mas actualizada de los dos municipios donde se

desarrolla la accion.
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Figura 9. Piramide poblacional T.M. Humada en el afio 2022. Fuente: INE.

Extremadamente preocupante situacion la que refleja el grafico anterior, muy parecido al siguiente,
con cifras nulas en cuanto a la presencia de jévenes en el municipio de Humada, con una poblacién
muy envejecida donde la presencia de hombres dobla la de mujeres.

(Resulta importante indicar que estas cifras incluso se encuentran infladas, ya que en los censos se
incluyen personas con doble residencia que realmente tienen su primera residencia fuera del pueblo,

normalmente en las ciudades)

Los principales grupos de edad si sitian entre los 50-75 afios

» T.M. Rebolledo de la Torre
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Figura 10: Pirdmide poblacional T.M. Rebolledo de la Torre en el afio 2022. Fuente: INE.
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Situacion similar a la del término municipal de Humada, pirdmide poblacional invertida con escasa o
nula presencia de poblacidn joven. Destaca el rango de hombres comprendido entre los 55-60 afios de
edad. La distribucidon por sexos total es muy equitativa.

5.4. ANALISIS DE LA CABANA GANADERA

5.4.1. Evolucion historica

Con el fin de conocer la evolucidn histérica de la cabafia ganadera de la zona, se emplearan los datos
registrados en los censos agrarios realizados en el afio 1999 y el afio 2020 a nivel comarcal.

En este periodo de 20 afios se puede observar la variacién de la cabaifa ganadera en la comarca agraria
de actuacién denominada Paramos.

Tabla 3. Evolucidn de la cabafia ganadera en la comarca agraria burgalesa conocida como Paramos en un periodo de tiempo
comprendido entre los afios 1999 y 2020. Fuente: Censos agrarios, INE.

Comarca Ganado bovino Ganado ovino y caprino Ganado porcino
Pdramos N2 explotaciones Cabezas | N2 explotaciones  Cabezas | N2 explotaciones Cabezas
Ao 1999 79 3.468 66 24.493 30 697
Ao 2020 42 3.426 22 11.198 6 4.729
Descenso -46,84% -1,21% -66,67% -54,28% -80,00% 578,48%

Tras analizar los datos, se observa un notable descenso tanto en el nimero de explotaciones como en
el de cabezas de ganado, concentrandose el ganado en un menor nimero de propietarios, pero de
mayor tamafio en comparacion con el afio 1999.

Las principales diferencias se han observado en la cabafia porcina con un enorme aumento en cuanto
al nimero de cabezas repartidas Unicamente en 6 granjas. Por otro lado, la cabafia bovina no ha
variado en cuanto al nimero de cabezas, pero si notablemente en cuanto al nimero de explotaciones
reduciéndose en un 46% y corroborando por tanto, con lo reflejado en el parrafo anterior.

Finalmente, el ganado ovino y caprino ha visto reducido su volumen en un 54% en cuanto al nimero
de cabezas y en un 66% de explotaciones.

5.4.2. Estado actual

El dltimo censo agrario, realizado en 2020, proporciona informaciéon detallada sobre la cabaia
ganadera a nivel municipal. A continuacion, se presentan en la siguiente tabla los datos mas recientes
relativos a la ganaderia en los términos municipales objeto de actuacién.

Tabla 4. Cabafia ganadera en las localidades afectadas por el proyecto. Fuente: Censos agrarios, INE

Ganado bovino Ganado ovino y caprino Ganado porcino

Afio 2020 N2 explotaciones Cabezas| N2 explotaciones Cabezas| N2explotaciones Cabezas
T.M. Humada 10 932 4 1.630
T.M. Rebolledo de la Torre 7 453 . .. .. .
17 1.385 4 1.630 0 0

La principal ganaderia de los municipios de actuacién es el ovino y caprino con un total de 1.630
cabezas, repartidas en 4 explotaciones lo que indica el pequeiio tamafio de las cabafias. Se trata de
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una actividad tradicional en extensivo pastando los prados de la comarca y donde algunos pastores
aun realizan la trashumancia.

La siguiente ganaderia en cuanto al nimero de cabezas es la bovina con un total de 1.385, repartidas
entre 17 explotaciones destacando el municipio de Humada.

Las explotaciones ganaderas del municipio de Humada que incluyen cabras son fundamentalmente de
ovino, teniendo un reducido, casi residual, nimero de cabras integradas en sus rebafios. En Rebolledo
de la Torre ni tan siquiera existen explotaciones ganaderas de ovino.

Por tanto, para el desarrollo de esta accidon resulta imprescindible contratar a un ganadero externo a
la zona que se ajuste a las prescripciones incluidas en la presente memoria.

5.5. ESTADO ACTUAL
5.5.1. Rebolledo Traspefia

Actualmente, las parcelas de Rebolledo de Traspefia, que en su origen fueron dehesas boyales,
presentan un estado de abandono que ha propiciado la regeneracion densa de robles (Quercus
pyrenaica) y la colonizacion de diversas especies de matorral. La accion A2 “PROYECTO DE
ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE Y ZONAS FORESTALES (PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO)
PARA EL APROVECHAMIENTO GANADERO EXTENSIVO” se centra en la recuperacion estructural y
funcional de estas formaciones forestales, que se han vuelto inaccesibles para el ganado en su estado
actual debido a la densificaciéon del sotobosque. Estas parcelas, ademas de los rebollos (Quercus
pyrenaica), incluyen diversas especies acompanantes como fresnos (Fraxinus angustifolia y Fraxinus
excelsior), arces (Acer campestre) y serbales (Sorbus aria), asi como un sotobosque compuesto por
rosales silvestres (Rosa canina, Rosa agrestis), zarzas (Rubus ulmifolius) y guillomos (Amelanchier
ovalis).

El tratamiento previsto en la accion A2 “PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE Y ZONAS
FORESTALES (PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO) PARA EL APROVECHAMIENTO GANADERO
EXTENSIVO incluye la aplicacion cuidadosa de un clareo selectivo por lo bajo y desbroce, con el objetivo
de liberar los ejemplares de roble “madre” y aumentar la superficie pastable. Esto permitird que las
areas tratadas sean accesibles para el ganado, facilitando su aprovechamiento inmediato. La
planificacién de esta accion busca no solo incrementar la superficie pastable durante el periodo estival,
cuando el resto del territorio se ve afectado por el agostamiento del pasto, sino también restaurar
espacios forestales estructuralmente complejos, como las dehesas de rebollos, que corren el riesgo de
desaparecer sin medidas de intervencion urgentes.

La Accidn A6 desarrollada en esta memoria, complementara la selvicultura mediante la introduccidn
de ganado caprino, el cual se prevé que desempefiard un papel clave en el control del rebrote de las
especies lefiosas, consolidando asi la evolucidn de las parcelas hacia masas adehesadas hacia un
aprovechamiento sostenible por ganado mas exigente como el bovino y equino.
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Imagen 1. Recuperacidn de dehesas. Vista de arboles madre a respetar en la parcela 5.281 del poligono 536 en Rebolledo
Traspeia.

5.5.2. Valtierra de Albacastro

En cuanto a los rodales de Valtierra de Albacastro actualmente responden a un monte bajo de
roblencina (Quercus faginea), como es conocido el quejigo en la comarca de las Loras, con un porte
vigoroso que presenta potencial para la conversidn a monte alto mediante tratamientos selvicolas
adecuados (Imagenes 2 y 3). La planificacion de la accién A2 “PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA
EN MONTE Y ZONAS FORESTALES (PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO) PARA EL APROVECHAMIENTO
GANADERO EXTENSIVO” contempla la aplicacién de un clareo selectivo, tanto por lo alto como por lo
bajo, enfocado en la seleccién de los mejores pies con mayor copa y en la eliminacién de la
competencia entre ejemplares dominantes y dominados. Este proceso ird acompafiado de un desbroce
selectivo, que respetara las especies acompafiantes de interés ecoldgico, con el fin de permitir la
entrada de luz al sotobosque y facilitar el transito del ganado bajo el dosel arbéreo, incrementando asi
la disponibilidad de pasto.

La densa cobertura actual y la presencia de matorrales espinosos, como zarzas (Rubus ulmifolius) y
majuelos (Crataegus monogyna), dificultan tanto la entrada de luz como el transito del ganado, lo que
motiva la necesidad de este tratamiento. La accion A2 “PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN
MONTE Y ZONAS FORESTALES (PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO) PARA EL APROVECHAMIENTO
GANADERO EXTENSIVO” se ha disefiado precisamente para abordar estas condiciones, preparando las
parcelas para la posterior introduccién de ganado caprino, cuya funcidn sera realizar labores de
desbroce y control de rebrote en el marco de la accién que nos compete (A6).

La combinacidn de estos tratamientos selvicolas y la actividad de pastoreo controlado por parte del
ganado caprino permitira que las masas de roblencina evolucionen hacia un estado de monte
adehesado. Este tipo de estructura no solo mejora el estado selvicola del monte, sino que también
incrementa la superficie pastable y optimiza el uso de los recursos forestales al facilitar su
aprovechamiento por el ganado de manera sostenible.
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Imagen 2. Vista del estado actual del monte de roblencina (Quercus faginea) en la parcela 65.197 del poligono 507 en Valtierra
de Albacastro

Imagen 3. Vista del estado actual del monte de roblencina (Quercus faginea) en la parcela 65.197 del poligono 507 en Valtierra
de Albacastro

5.6. ESTADO FORESTAL
5.6.1. DESCRIPCION DE LA VEGETACION ACTUAL

Las masas forestales de Valtierra de Albacastro estdn dominadas principalmente por Quercus faginea,
especie que forma masas sobre suelos calizos desarrollados en toda la comarca de las Loras. Estas
masas, en general, se encuentran en estado de monte bajo, con un porte vigoroso, lo que indica un
buen potencial para la conversidn hacia un monte alto mediante practicas selvicolas adecuadas. Sin
embargo, la densa cobertura arbérea y la presencia de matorrales espinosos, como zarzas (Rubus
ulmifolius) y majuelos (Crataegus monogyna), dificultan tanto la penetracion de luz como el transito
del ganado, creando un sotobosque espeso que limita la regeneraciéon de otras especies. Este
crecimiento sin manejo adecuado ha ocasionado una vegetacion continua que, si bien esta en buen
estado, requiere intervencion para promover su desarrollo y biodiversidad, asi como para reducir los
riesgos asociados, como los incendios forestales.
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Por otro lado, en Rebolledo Traspefia, los rodales, en fondo de valle sobre suelos acidos, que hasta
hace pocas décadas tuvieron funcidn y sustento como dehesas boyales, han sufrido un proceso de
abandono que ha propiciado la regeneracién densa de rebollos (Quercus pyrenaica) y la colonizacién
por diversas especies de matorral. Ademas de los rebollos, esta zona alberga especies acompafantes
como fresnos (Fraxinus angustifolia), arces (Acer campestre) y serbales (Sorbus aria), junto con un
sotobosque muy denso compuesto por rosales silvestres (Rosa canina y Rosa agrestis), zarzas (Rubus
ulmifolius) y guillomos (Amelanchier ovalis). La falta de manejo en estas parcelas ha generado una
estructura forestal cerrada, lo que dificulta el acceso del ganado y limita la regeneracién adecuada de
algunas especies arbdreas y herbdaceas. Esta situacion presenta una oportunidad para realizar un
manejo activo que favorezca la apertura del dosel y la restauracién de la funcionalidad ecolégica del
ecosistema.

5.6.2. COBERTURAY DENSIDAD FORESTAL

La cobertura vegetal en Valtierra de Albacastro es densa, con un dosel arbdreo cerrado que limita la
llegada de luz al suelo y restringe el crecimiento de especies herbaceas y arbustivas. La alta densidad
de matorrales espinosos dificulta ain mas el transito y el desarrollo de la flora herbacea, lo que resulta
en un sotobosque cerrado y poco diverso. Sin embargo, los ecotonos que se generan entre las masas
forestales y las areas agricolas cercanas ofrecen un valor ecoldgico significativo, al ser zonas de
transiciéon que favorecen una alta biodiversidad.

En Rebolledo Traspefia, la densidad del sotobosque es también muy alta debido a la regeneracién
espontdnea de especies como el roble y diversos matorrales. El desarrollo descontrolado del
sotobosque ha generado un entorno inaccesible para el ganado, lo que resalta la necesidad de
intervencion para reducir la cobertura matorral y mejorar las condiciones para la regeneracion forestal.
Aunque la vegetacién es densa, la presencia de especies acompafantes como fresnos, arces y serbales
aporta diversidad estructural, aunque esta diversidad se ve opacada por la densificacion del
sotobosque, que limita la movilidad de las especies y la conectividad ecoldgica.

5.6.3. HISTORIA DE MANEJO Y USO DEL SUELO

En Valtierra de Albacastro, el uso histérico del suelo ha estado vinculado al aprovechamiento de lefias
mediante rozas (cortas a hecho, incluso con descepe de matorral), practicas que en las Ultimas décadas
estas actividades han cesado dando paso de forma residual a ligeras cortas que podemos clasificar
como de policia (drboles secos o con escaso vigor vegetativo) y clareo por lo bajo. La ausencia de
aprovechamiento ha dado lugar a que las formaciones de quejigo se densifiquen llegando incluso a
paralizar o reducir el crecimiento general debido a la sobredensidad, generando una cobertura forestal
impenetrable que dificulta la regeneracion de otras especies y reduce la diversidad estructural. La
ausencia de aprovechamiento de lefias, que a través de los siglos periddicamente permitia reducir la
densidad, ha favorecido un ecosistema mas homogéneo y con menor capacidad de adaptacién a
perturbaciones externas, como los incendios forestales o el cambio climatico.

Por su parte, en Rebolledo Traspenfia, lo rodales responden a antiguas dehesas boyales utilizadas para
pastoreo, lo que permitid la creacidn de claros dentro del bosque que favorecian la regeneracidn
natural y la diversidad de especies. No obstante, con el paso del tiempo y el abandono de estas
practicas, se ha producido una regeneracidon densa de robles y matorral, alterando la estructura

Ei'.!:"..-.'l Pagina |19



:,:‘ e i Plan de Recuperacisn, Financiado por

L R s f:ﬁ-*#:. Transformacian la Unidn Europea
i nr W ¥ Resillencia N aalzen eenlionEL
AS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL
DESBROCE DE ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA DE ALBACASTRO Y REBOLLEDO TRASPENA . MEMORIA

original del ecosistema. Este proceso de abandono ha generado una masa forestal cerrada que impide
la penetracién del ganado y limita las posibilidades de uso ganadero y forestal. En este contexto, se
requieren intervenciones para restablecer el equilibrio ecoldgico y promover la biodiversidad.

5.6.4. USO ACTUALY POTENCIAL DEL ENTORNO FORESTAL

El uso actual del entorno forestal en Valtierra de Albacastro presenta ciertas limitaciones para su uso
ganadero extensivo debido a la alta densidad de la cobertura arbdrea y los matorrales espinosos. Sin
embargo, la aplicacién de practicas de silvopastoreo, que integren el ganado en el sistema forestal,
podria ofrecer una solucidn viable para reconvertir estas areas en terrenos multifuncionales. La
ganaderia caprina, en particular, seria muy beneficiosa para el control de la vegetacion del sotobosque,
reduciendo la carga de combustible y contribuyendo a la apertura de claros en el bosque, lo que
favoreceria la regeneracion de otras especies y promoveria una mayor diversidad estructural.

En Rebolledo Traspefia, la densificacion del sotobosque ha impedido el acceso del ganado y ha
reducido el potencial ganadero de las parcelas. No obstante, con un adecuado manejo silvopastoral
que favorezca la apertura del dosel y el control del matorral, estas areas podrian convertirse
nuevamente en espacios adecuados para la ganaderia, al tiempo que se mejora la estructura forestal
y se fomenta la biodiversidad. Las practicas de pastoreo con cabras, que son eficientes en el control de
arbustos y vegetacion lefiosa, podrian desempefiar un papel clave en la reduccidn del riesgo de
incendios y la mejora de la conectividad ecoldgica, al tiempo que proporcionan beneficios
socioecondmicos y ecolégicos.

6. CONDICIONANTES Y AFECCIONES
6.1. CRITERIOS DE VALOR

Todas las actuaciones proyectadas han sido consensuadas con los usuarios ultimos de las mismas, es
decir, los propios ganaderos. Estos son los que han recomendado los lugares de actuacidn, que
posteriormente, y tras un andlisis exhaustivo de condicionantes han sido seleccionados y, es en ellos,
en los cuales se proyectan las actuaciones.

Los propietarios, es decir, las Juntas Vecinales, también se muestran conformes con las actuaciones
propuestas.

6.2. CONDICIONANTES ADMINISTRATIVOS

Las actuaciones proyectadas en la Accidn A6, estdn enmarcadas en el proyecto: “Laboratorio Gad-Ex.
Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la ganaderia extensiva en el Geoparque Unesco Las
Loras”, por tanto, el proyecto esta sujeto a los condicionantes del proyecto.
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6.3.

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Todas las parcelas afectadas por la ejecucidon del proyecto “A6. PROYECTO DE MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE DE

ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA” son de titularidad publica (ver Plano A6-02).

Tabla 5. Relacion de parcelas afectadas por la ejecucion del proyecto. TT.MM.: Término Municipal. Fuente: elaboracion
propia, datos: Catastro, 2024

. . .. REN /
TT.MM. Localidad Referencia catastral Actuacion Red Natura 2000
Recuperacién de montes
Humada ReboIIeNdo 09178B536052810000)1 bajos de ro?lencm'a +Uso  Juntavecinal de i
Traspefia de ganaderia caprina para  Rebolledo Traspefia
desbroces
Parcelas Opcionales: Uso .
Humada Rebolledo 5 178853605226000008  segiin Necesidad de Junta vecinal de
Traspefia . . Rebolledo Traspefia
Alimentacion del ganado
Parcelas Opcionales: Uso .
Humada ~ Repolledo g 2epc362514700000F  segiin Necesidad de Junta vecinal de
Traspeiia . L Rebolledo Traspeia
Alimentacion del ganado
Recuperacién de montes .
. . . Junta Vecinal de
Rebolledo Valtierra de 09316A5090502000000P bajos de roI’oIencm.a + Uso Valtierra de
delaTorre  Albacastro de ganaderia caprina para
Albacastro
desbroces
. Parcelas Opcionales: Uso Junta Vecinal de
Rebolled Valt d ., . .
epotedo - Vallierra de - 59316A5090502000000P  seglin Necesidad de Valtierra de
delaTorre  Albacastro . L
Alimentacion del ganado Albacastro
Rebolledo Valtierra de Sin tratamiento selvicola + Junta Vecinal de
09316A5098501600000T  Uso de ganaderia caprina Valtierra de
delaTorre  Albacastro
para desbroces Albacastro
Recuperacion de montes .
. . . Junta Vecinal de
Rebolledo Valtierra de 09316A5076519700000! bajos de rollolencm'a + Uso Valtierra de
delaTorre  Albacastro de ganaderia caprina para
Albacastro
desbroces
Recuperacién de montes Junta Vecinal de
Rebolledo Valtierra de 09316A5070025000000F bajos de roI’oIencm.a + Uso Valtierra de
delaTorre  Albacastro de ganaderia caprina para
Albacastro
desbroces
6.4. AFECCION A ESPACIOS PROTEGIDOS Y/O RED NATURA 2000

Las zonas de actuacidn presentan coincidencia territorial con las actuaciones proyectadas con los
espacios pertenecientes a Red Natura 2000 y/o Espacios Protegidos de Castilla y Ledn.

Tabla 6. Coincidencia territorial de las actuaciones a ejecutar con Espacios Protegidos o Red Natura 2000. TT.MM.: Término
Municipal. Fuente: elaboracién propia, ver Plano A6-03.A

TT.MM.

Entidad de

Referencia catastral

Actuacion

REN /

Humada

poblacion

Rebolledo
Traspefia

B r:tl':',.'.!..-:_'l

09178B536052810000JI

Recuperacion de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

Red Natura 2000
ZEC ES4120093 -
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya
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Humada

Humada

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
Traspefia

Rebolledo
Traspefia

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

09178B536052260000JB

09178B536251470000JF

09316A5090502000000P

09316A5090502000000P

09316A5098501600000T

09316A5076519700000I

09316A5070025000000F

Parcelas Opcionales: Uso
segun Necesidad de
Alimentacién del ganado

Parcelas Opcionales: Uso
segln Necesidad de
Alimentacion del ganado

Recuperacion de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

Parcelas Opcionales: Uso
segln Necesidad de
Alimentacion del ganado

Sin tratamiento selvicola +
Uso de ganaderia caprina
para desbroces

Recuperacion de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

Recuperacion de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

ZEC ES4120093 —
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya
ZEC ES4120093 —
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya
ZEC ES4120093 —
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya
ZEC ES4120093 —
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya
ZEC ES4120093 —
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya
ZEC ES4120093 -
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya
ZEC ES4120093 —
Humada — Pefia Amaya
ZEPA ES0000192 -
Humada — Pefia Amaya

6.5. AFECCION ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO

Las actuaciones proyectadas NO afectardn a ningun elemento protegido del patrimonio.

(ver

).

6.6. MONTES DE UTILIDAD PUBLICA Y MONTES CONTRATADOS

Las actuaciones proyectadas NO afectardn a ningin Monte de Utilidad Pdblica ni Monte Contratado.

(ver

).

6.7. CONDICIONANTES TOPOGRAFICOS
6.7.1. Hidrografia

Las zonas de actuacion definidas en la Accién A6 “PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA
GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE DE ZONAS FORESTALES
EN VALTIERRA” se localizan en una cuenca hidrografica.
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Tabla 7. Cuenca hidrografica en la que se localizan las parcelas de actuacién. TT.MM.: Término Municipal. Fuente: elaboraciéon

TT.MM.

Humada

Humada

Humada

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

Rebolledo
de la Torre

propia, datos: Miterd, 2024, ver Plano A6-03.E.
Entidad de

poblacion

Rebolledo
Traspeiia

Rebolledo
Traspefia

Rebolledo
Traspefia

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

Valtierra de
Albacastro

Referencia catastral

09178B536052810000JI

09178B536052260000JB

09178B536251470000JF

09316A5090502000000P

09316A5090502000000P

09316A5098501600000T

09316A5076519700000I

09316A5070025000000F

Actuacion

Recuperacion de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

Parcelas Opcionales: Uso
segun Necesidad de
Alimentacién del ganado
Parcelas Opcionales: Uso
segln Necesidad de
Alimentacion del ganado
Recuperacién de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

Parcelas Opcionales: Uso
segln Necesidad de
Alimentacion del ganado
Sin tratamiento selvicola +
Uso de ganaderia caprina
para desbroces
Recuperacién de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

Recuperacién de montes
bajos de roblencina + Uso
de ganaderia caprina para
desbroces

REN /
Red Natura 2000

021018 —RIO
DUERO

021018 —RIO
DUERO

021018 —RIO
DUERO

021018 —RIO
DUERO

021018 —RIO
DUERO

021018 —RIO
DUERO

021018 —RIO
DUERO

021018 —RIO
DUERO

Por otro lado, las actuaciones no presentan coincidencia con los cauces que se encuentran en el ambito
del proyecto.

6.7.2.

Infraestructura urbana y elementos del paisaje

Las actuaciones proyectadas NO afectaran a ninguna infraestructura urbana NI a elementos del

paisaje.

(ver Plano A6-03.G y Plano A6-03.H).

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

7.1.

PARAMETROS DE ESTUDIO

Las soluciones propuestas se han disefiado para mejorar de forma directa las condiciones en que se
desarrolla la actividad ganadera en extensivo en la comarca de Las Loras, dentro del Geoparque Unesco
“Las Loras”. Siendo los parametros de estudio analizados los siguientes:

e La rentabilidad econdmica de la ganaderia en extensivo, debido al aumento de los costes de
las materias primas e insumos y la mano de obra, asi como a unos precios de venta ajustados,

ﬂl‘..,].’_.}.:’-!..
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esta en riesgo de no ser rentable. Es por ello, que la mejora de las infraestructuras de las que
disponen los ganaderos, que faciliten el pastoreo extensivo, va a repercutir directamente en
la rentabilidad de las explotaciones.

e Es conocido que el manejo de los pastizales y el monte por parte del ganado, genera unos
habitats y ecotipos, vitales para la supervivencia de multitud de especies ligadas a este tipo de
ecosistemas. Muchas de estas especies, tanto animales como vegetales, estdn en regresion o
incluso en peligro de extincidn, debido al abandono del pastoreo extensivo.

e Al mismo tiempo, el abandono del pastoreo genera la unificacion de las estructuras vegetales
y su consiguiente uniformidad y pérdida de biodiversidad, en dos formaciones principalmente:
matorrales de especies poco palatables, principalmente Genista hispdnica y brezos, o
formaciones arboladas de rebollo o roblencina

e A este respecto, las alternativas estudiadas se han basado en el fomento de las superficies
pastables, la sostenibilidad, principalmente econdmica, de las explotaciones ganaderas, la
recuperacion de habitats con formaciones complejas, como las dehesas, el incremento de
distintas formaciones arboladas, mediante la conversion a monte alto de las masas de
roblencina.

7.2. RESUMEN DE ALTERNATIVAS

Las posibles alternativas identificadas como respuesta a la situacidon actual se enuncian de forma
sintetizada a continuacion:

e Alternativa 0. No actuar, y dejar que el avance de la sucesidn vegetal uniformice el territorio y
anule las posibilidades de existencia de explotaciones de ganaderia extensiva.

e Alternativa 1. Dotar de una asignacion presupuestaria a los titulares de los terrenos, y/o a los
ganaderos, para ejecutar acciones concretas que pretendan alcanzar los objetivos planteados,
pero siendo realistas, aceptando que de forma practicamente segura serian desarrolladas
unidireccionalmente sin tener en cuenta el resto de factores medioambientales y de
restauracion y mejora ecoldgica asociados.

e Alternativa 2. Proyectar actuaciones que permitan conseguir sinergias entre el mantenimiento
de las explotaciones ganaderas en extensivo, fomentando la conservacién de la biodiversidad,
la restauracidon y mejora ecolégica, ralentizando la uniformizacién del monte

Evidentemente, el presente proyecto desarrolla |a alternativa 2 puesto que es la que cumple de forma
satisfactoria con los objetivos del Laboratorio GAD-EX para el Geoparque Mundial UNESCO Las Loras.

8. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

El proyecto de manejo silvopastoral que se va a llevar a cabo en los rodales seleccionados de

y se centra en la introduccién controlada de ganado caprino en
zonas diferenciadas, segun los tratamientos selvicolas aplicados previamente y las necesidades
alimenticias del ganado. Las actuaciones se organizan en distintas areas, las cuales han sido clasificadas
de acuerdo con su estado de tratamiento, y en funcién de ello se determina el tiempo estimado de
permanencia del ganado en cada una de ellas.
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8.1. ZONAS DE ACTUACION
(Mas adelante se definen las condiciones del redil, establecidas en una superficie media de 2000 m?).

» Valtierra de Albacastro (Rebolledo de la Torre):

» de parcelas donde se han realizado tratamientos selvicolas previos. En estas
parcelas, el ganado caprino se introducird para controlar la vegetacion y el rebrote de las
especies arbustivas y herbdceas. Se estima una estancia media del ganado de 3 dias por
redil.

> de parcelas sin tratamiento selvicola. En este caso, el ganado también se
introducird, pero la permanencia serd mayor, estimandose en 10 dias la estancia media
por redil debido a la mayor densidad de vegetacion y menor control previo.

> de parcelas opcionales, cuya entrada de ganado dependerd de las necesidades
alimenticias del ganado y de los resultados obtenidos durante la ejecucién del proyecto.

» Rebolledo Traspeiia (Humada):

» de parcelas donde se han realizado tratamientos selvicolas. En estas parcelas, el
ganado permanecera una estancia media del ganado de 3 dias por redil.
» de parcelas opcionales, en las cuales se valorara su uso en funcién del avance del

proyecto y las condiciones de las parcelas.

8.2. METODO DE SILVOPASTOREO

El método de manejo utilizado para el silvopastoreo sera el método del redileo, con el fin de optimizar
el control del rebrote y la regeneracion de las especies vegetales presentes, asi como para garantizar
el uso sostenible del terreno. Se emplearan dos ud de rediles completos, cada uno formado por
cancillas de 2 m de largo y 8 travesafios, creando un redil con una superficie media de 2000 m2 (50 m
x 40 m). Este sistema permitird una rotacidn eficiente del ganado y la adecuada utilizacién de los
recursos vegetales.

Resulta necesario un doble juego de cancillas para 2 rediles completos, ya que mientras el ganado
actua en un redil, el ganadero va montando el otro para que esté disponible en el momento en el que
se haya concluido la permanencia en el primero.

Los rediles seran montados y desmantelados de manera rotativa, para que el ganado se alimente de
la vegetacidn de forma controlada y al mismo tiempo actie como un mecanismo de desbroce natural,
favoreciendo el mantenimiento de un ecosistema saludable. La permanencia estimada del ganado en
cada redil serd de 3 dias en las parcelas con tratamiento selvicola y de 10 dias en las parcelas sin
tratamiento selvicola, con la posibilidad de ajustes segln las condiciones del terreno y la voracidad
del ganado. Una vez completada la rotacién inicial del ganado por toda la superficie planificada, se
realizara una segunda rotacidn, pero solo en la mitad de la superficie total.

En Valtierra de Albacastro, las dos rotaciones previstas implicaran una estancia de 90 dias en las
parcelas con tratamiento selvicola y 67 dias en las parcelas sin tratamiento selvicola.

En Rebolledo Traspefia, se estima una estancia total de 54 dias en las parcelas con tratamiento
selvicola durante todo el periodo de rotacién.
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8.3. CARACTERISTICAS DE LA CABANA GANADERA

El rebafio debera estar compuesto por entre 40 y 50 cabras, bajo la supervision y gestion de un
ganadero local que sera responsable del montaje de los rediles, el cuidado diario y el pastoreo del
ganado durante el transcurso del proyecto. La adaptacion del ganado a las parcelas y el manejo del
tiempo de estancia en los rediles serd fundamental para optimizar el proceso de desbroce y asegurar
el control adecuado del rebrote.

8.4. SUMINISTRO DE AGUA Y REFUGIO

El ganado debera contar con un suministro adecuado de agua mediante 2 abrevaderos portatiles, que
se situardn en un punto estratégico dentro del redil. Los abrevaderos seran transportados segun las
necesidades del ganado y las indicaciones del pastor a cargo. Ademas, se dispondra de un depdsito de
2000 litros de capacidad para abastecer estos abrevaderos, tarea que sera supervisada y ejecutada
por el pastor.

Para el refugio de las cabras, se dispondra de un corral portatil, consistente en una carpa de estructura
de acero galvanizado con cubierta de lona, con dimensiones de 6x6 m, suficiente para el cobijo de
las 40-50 cabezas de cabra. Este refugio proporcionara un espacio adecuado para que el ganado pueda
resguardarse de las inclemencias meteorolédgicas y complementar si es necesario.

8.5. ROTACIONES Y EVALUACION

Como ya hemos comentado, una vez completada la rotacion inicial del ganado por toda la superficie
planificada, se realizard una segunda rotacion, pero solo en la mitad de la superficie. Esta segunda
rotacion permitird comparar el impacto del manejo del ganado en parcelas con una estancia normal y
en aquellas parcelas donde el ganado permanezca durante el doble de tiempo. Esta evaluacion sera
clave para ajustar las estrategias de manejo del ganado y optimizar los resultados del proyecto.

En resumen, las actuaciones se centran en el manejo controlado del ganado caprino para mejorar la
estructura de la vegetacion, controlar el rebrote y favorecer la regeneracion natural del ecosistema
forestal, al tiempo que se garantiza el bienestar del ganado y se minimizan los impactos ambientales.

8.6. JORNADA DE REBANO DE CABRAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE MANEJO

La actuacion a realizar en el marco de la acciéon puede describirse como una "jornada de pastoreo
rebaio de cabras de 40-50 cabezas en redil mévil en monte arbolado bajo condiciones controladas
de manejo, incluyendo la infraestructura basica de apoyo".

Las funciones desempefiadas por el pastor o ganadero incluyen una serie de tareas esenciales para el
manejo efectivo de la cabafia ganadera, que en este caso comprende entre 40 y 50 cabras. Estas
funciones comienzan con el transporte del rebafno desde su lugar de residencia hasta las parcelas
definidas en el proyecto.
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Una vez en el terreno, el pastor debe realizar la correcta colocacién de las cancillas para formar un
redil de aproximadamente 2.000 m?. Esta superficie serd pastada por las cabras durante el nimero de
dias estipulado, ajustado a las condiciones especificas de cada parcela. Mientras las cabras pastan, el
pastor se encargara del montaje de una segunda pareja de cancillas para preparar la rotacion del redil
y optimizar el uso de las parcelas del proyecto.

El aporte y mantenimiento del agua también es una parte fundamental del trabajo diario. El pastor
deberd asegurarse de que los abrevaderos portatiles estén en buenas condiciones y cuenten con un
suministro adecuado de agua. Para este propdsito, dispondrad de un depdsito de 2.000 | que serd
llenado y gestionado por el propio pastor.

Para garantizar el bienestar del rebafo, se contara con un corral portatil de 6x6m que permitira
resguardar al ganado de manera efectiva. El ciclo de redileo comenzard a mediados de marzo y se
extendera de manera ininterrumpida durante un periodo de 212 dias. Este tiempo permitird completar
una rotacién completa de las parcelas seleccionadas, asi como una segunda rotacién en la mitad de las
mismas. Esta estrategia tiene como objetivo evaluar la diferencia en el desbroce realizado por las
cabras, comparando los resultados de una estancia prolongada en los rediles.

Todo el proceso sera monitorizado por técnicos de ITAGRA.

8.7. OBIJETO DEL SERVICIO A CONTRATAR.

El objeto del servicio a contratar con la presente memoria para el desarrollo de la accién A6. MEJORA
DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE
DE ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA DE ALBACASTRO Y REBOLLEDO TRASPENA consiste en:

“212 Jornadas de manejo de rebafio de 40-50 cabezas de cabras pastando bajo condiciones controladas
incluyendo la infraestructura bdsica de apoyo. Comprende la jornada diaria de un pastor encargado
del manejo y supervisién del rebafio de 40-50 cabezas de cabra en el redil de 2000 m? portdtil instalado
en monte arbolado en régimen de silvopastoreo, ademds del montaje y desmontaje de las estructuras
necesarias para su desempefio. Resultan necesario 2 ud de rediles completos de 2.000 m2 cada uno
compuesto por 90 cancillas de 2,00 m de longitud con 8 travesafios horizontales, equipadas con
orejetas largas para adaptarse a terrenos con pendiente y en color verde pradera. También resulta
indispensable una carpa para ganado de 6 m de ancho por 6 m de largo y 2,70 m de altura, con
estructura de acero galvanizado y cubierta de PVC ignifugo de 610 g/m? impermeable, con proteccion
UV y resistencia al fuego segtn la norma DIN 4102-1 Class B2. Ademds, se incluyen dos abrevaderos
portdtiles de 100 litros de capacidad cada uno y un depdsito de agua con capacidad de 2.000 litros,
garantizando las necesarias diarias de agua de las 40-50 cabras durante la jornada”.

Dicho con otras palabras, el servicio consiste en contratar el pastoreo de un rebafio de 40-50 cabras,
con todas sus necesidades de manejo incluidas, durante 212 dias ininterrumpidos en base al
cronograma propuesto, el cual, mediante el meticuloso seguimiento y monitorizacién por parte del
personal técnico ITAGRA podra ser modificado teniendo en cuanta la respuesta de la vegetacién
respecto a los objetivos buscados.

En este sentido a la programacién de rodales (descrita en el siguiente epigrafe 9. PROGRAMACION) se
le han afiadido rodales en reserva ante la posibilidad de que la presién ganadera sobre el monte
alcance los objetivos buscados en menos tiempo del previsto.
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9. PROGRAMACION
9.1. PLAN DE TRABAJOS

(ver )

El desarrollo de los trabajos previstos se ejecutara en un plazo de 7 meses, correspondiente a la
duracion total de la rotacién de los rediles en la superficie implicada en el proyecto y a las 212 jornadas
ininterrumpidas de pastoreo planificadas para el movimiento del ganado entre parcelas.

Las actividades de silvopastoreo comenzaran el 15 de marzo de 2025 por las parcelas de Valtierra de
Albacastro que no han recibido tratamientos selvicolas previos, en las cuales el ganado caprino se
estima que permanecera 10 dias por redil.

Seguidamente, el 1 de abril se trasladara el rebafio a las parcelas tratadas selvicolamente en la misma
localidad, estableciéndose rotaciones de 3 dias por redil.

Posteriormente, el ganado sera desplazado a Rebolledo Traspefia, el 12 de mayo, donde se iniciara el
pastoreo en una de las parcelas intervenidas selvicolamente, con una permanencia de 3 dias por
rotacion de redil.

Finalizada la primera rotacién completa en todas las parcelas, se realizard una segunda pasada en la
mitad de la superficie a partir del 3 de agosto, completando asi el tiempo total de ejecucién del
proyecto, que asciende a 212 dias, desde el 15 de marzo al 12 de octubre (7 meses).

10. IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental, expone, en los Anejos | y
Il de dicha ley, que los proyectos sometidos a la evaluacién ambiental simplificada regulada en el Titulo
I, Capitulo Il, Seccidn 22 son: “Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia. Forestaciones
segun la definicion del articulo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que afecten a
una superficie superior a 50 ha y talas de masas forestales con el propdsito de cambiar a otro tipo de
uso del suelo.”

Y segun lo definido en el articulo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: “Forestacion:
repoblacion, mediante siembra o plantacion, de un terreno que era agricola o estaba dedicado a otros
usos no forestales.”

Segun lo anterior expuesto, este proyecto NO debe ser sometido a un Estudio de Impacto Ambiental.

11. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

El presente proyecto NO precisa de expropiaciones, todas las actuaciones se presentan en terrenos de
propiedad publica.

NO existiran otros servicios afectados, mas alla de las propias afecciones al trafico agricola que pueda
circular por los caminos o servidumbres que bordean la parcela objeto de actuacién
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12. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La accion A6 de manejo silvopastoral en las parcelas de Valtierra de Albacastro y Rebolledo Traspenfia
requiere la adopcion de medidas especificas de seguridad y salud para proteger a los trabajadores,
garantizar el bienestar de los animales y minimizar los riesgos durante la implementacién de las
actividades. Aunque esta memoria valorada no incluye un anejo especifico del estudio basico de
seguridad y salud, se presentan a continuacion las principales medidas y aspectos a considerar.

12.1. EVALUACION DE RIESGOS GENERALES

Las principales tareas previstas en el proyecto incluyen la instalaciéon y desmontaje de los rediles, el
manejo y pastoreo del ganado, la supervisién y relleno de los abrevaderos portatiles, y el uso de un
corral portatil para refugiar a los animales. Estas actividades conllevan riesgos especificos que deben
ser gestionados de manera adecuada. Entre los riesgos identificados se encuentran:

Lesiones por manejo de materiales pesados (cancillas, estructuras de rediles, corral portatil).
Accidentes por caidas y tropiezos en terrenos irregulares y de dificil acceso.

Riesgos asociados al manejo de ganado, como golpes o mordeduras.

Riesgos ergondmicos derivados de posturas forzadas y levantamiento manual de cargas.
Riesgos asociados al uso de herramientas manuales y maquinaria ligera, como desbrozadoras
para mantenimiento adicional.

12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Para mitigar los riesgos mencionados, se implementardn las siguientes medidas preventivas y
correctivas:

Formacién y capacitacién: Todo el personal involucrado en el proyecto recibird formacion en
técnicas seguras de manejo de materiales, uso de herramientas, manipulacién de ganado y
primeros auxilios.

Equipos de proteccién individual (EPI): Se requerira el uso de cascos de seguridad, guantes de
trabajo, calzado de seguridad con suela antideslizante, y proteccion ocular y auditiva durante
actividades que impliquen el uso de herramientas.

Manejo de ganado: El pastor responsable deberd contar con experiencia comprobada en el
manejo de caprinos y realizar las actividades de pastoreo con la ayuda de perros pastores, si
es necesario, para reducir el riesgo de incidentes con los animales.

Seguridad en el montaje de rediles: El proceso de instalacion y desmontaje de los rediles se
llevarda a cabo por un minimo de dos trabajadores, siguiendo un procedimiento estandarizado
que evite el levantamiento inadecuado de cargas y minimice la exposicién a esfuerzos fisicos
excesivos.

Accesibilidad y transito: Se evaluaran y sefializaran las areas de dificil acceso para evitar caidas
y tropiezos. Se priorizara la utilizacion de caminos seguros y se implementaran puntos de
apoyo en areas con pendientes pronunciadas.
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Hidratacion y proteccién solar: Dado que las actividades se realizardn en exteriores y durante
periodos prolongados, se garantizara la disponibilidad de agua potable y se fomentara el uso
de proteccidn solar (gorras, cremas protectoras) para prevenir insolaciones y deshidratacion.
Mantenimiento de equipos: Se establecera un protocolo para la revisidn y mantenimiento de
los equipos y herramientas utilizadas, asegurando que se encuentren en condiciones dptimas
de usoy libres de defectos.

12.3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD RELACIONADAS CON EL GANADO

El manejo del ganado también implicard medidas de bioseguridad para prevenir la propagacion de
enfermedades. Entre las practicas recomendadas se incluyen la limpieza regular de los rediles y
abrevaderos portétiles, la desinfeccidn periddica del corral y la vigilancia continua de la salud de los
animales. Cualquier tratamiento veterinario necesario se realizard siguiendo los protocolos de
seguridad adecuados y bajo la supervision de un profesional autorizado.

13. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Los titulares de los terrenos afectados, ya sean presidentes de las Juntas vecinales y/o alcaldes del
municipio, deberan autorizar, de forma previa, la ejecucion de las actuaciones del presente proyecto.
No obstante, existe la certeza del interés de ejecutar estas actuaciones por parte de los mismos

Ademas, se requieren los siguientes permisos y autorizaciones:
» Autorizacidon del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos por afeccién a Red Natura

2000 y Espacios Protegidos de la Red De Espacios Naturales de Castillay Ledn

Las autorizaciones deberan estar dispuestas de forma previa a la ejecucion de las obras.

14. COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA

Dado que se trata de mejorar las condiciones medioambientales en el medio rural, se considera que la
actuacién es compatible con el planeamiento vigente para cada término municipal.

15. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Aplicando a las MEDICIONES los precios que figuran en el CUADRO DE PRECIOS N2 1 se obtienen los
siguientes presupuestos:

Las actuaciones definidas en el presente proyecto ascienden a un PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL de:

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y SIETE CENTIMOS (52.277,08€)
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Aplicando el 21 % de IVA, suponen un PRESUPUESTO BASE DE LICITACION de:

SESENTAY TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con VEINTISIETE CENTIMOS (63.255,27 €).

16. CONCLUSIONES

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta las disposiciones generales de caracter legal
o reglamentario, asi como la normativa técnica que resulta de aplicacién a esta tipologia de
actuaciones, se considera suficiente definida la presente memoria, entendiendo que atiende a las
necesidades del trabajo encomendado, es por lo que se somete a la consideracién y estudio del
promotor y del resto de agentes implicados en el proyecto.

En Palencia, 28 de noviembre de 2024

El Ingeniero de Montes,
Director de ITAGRA.CT:

Fdo.: Asier Saiz Rojo
ITAGRA Centro Tecnolégico
Agrario y Agroalimentario
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1.- JUSTIFICACION DE COSTES INDIRECTOS

Se incluyen en los costes indirectos todos los gastos no imputables a unidades concretas de obra, sino al
conjunto de la misma, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificaciones de
talleres, almacenes, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. y los del personal técnico y
administrativo preciso y adscrito exclusivamente a la obra y a los imprevistos.

Este porcentaje “K”, que afecta a los costes directos de las unidades de obra, consta de dos sumandos: el
primero resulta de la relacién entre la valoracion de los costes propiamente indirectos, obtenida de los
criterios antes expuestos y la valoracion total de la obra en su coste directo, y el segundo, relativo a los
imprevistos. Este segundo sumando se fija en un dos por ciento (1%) y el coeficiente “K” en su totalidad no
sobrepasara el seis por ciento (6%), siendo constante para cada una de las diversas unidades de obra del
presente Proyecto, calculado con una sola cifra decimal significativa, conforme a lo dispuesto al respecto en
la 0.M. de 12 de junio de 1.968 (B.O.E. del 25-7-68), de la siguiente formula:

Pn = (1+K/100) x Cn
formula en la que;
Pn = Precio de ejecucidn de la unidad correspondiente (euros)
K = Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”
Cn = “Coste directo” de la unidad (euros).
K=A+B
A = Total Costes Indirectos / Presupuesto coste directo. Se toma A =0,01
B=0,01
luego:
K=1% + 1% = 3%,
y finalmente:

Pn=1,02xCn

Para el presente proyecto se considera el porcentaje del 2 % de medios auxiliares y costes indirectos.
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2.- LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

A continuacidn se adjuntan los listados de los precios unitarios que han servido para conformar el
presupuesto del proyecto.

2.1 MANO DE OBRA

2.2 MATERIALES

2.3 MAQUINARIA

gur_itrq:ea.ct Pagina |2



- - ey P Plan de Recuperscion,
i - m‘ i Lo % l Transformackan -
e f . ‘ ¥ Raesillencia

e 1]

A6. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL

Financiada por
la Unidn Europea

MeslCanerglionEL

DESBROCE DE ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA DE ALBACASTRO Y REBOLLEDO TRASPENA A ne | 0 0 ]
3.- PRECIOS AUXILIARES
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Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predece
febrero marzo ‘dbril ‘ mayo ‘ junio ‘ julio ‘oqos’ro ‘sep’riembre ‘oc’rubre ‘ noviembre ‘
1 DESBROCE CON GANADERIA CAPRINA 211,5 dias  |sdb 15/03/25|dom DESBROCE CON GANADERIA CAPRINA
12/10/25 .
2 Manejo rebafio 40/50 cabras redil 211,5dias  sdb 15/03/25 dom Manejo rebafo 40/50 cabras redil 2000m2, incluso infra.bdsica
2000m2, incluso infra.bdsica 12/10/25
3 Valtierra de Albacastro 193,5 dias sdb 15/03/25 mié 24/09/25 Valtierra de Albacastro
4 Tratamiento selvicola si 171 dias séb 15/03/25 lun 01/09/25 Tratamiento selvicola si
5 Pol/parc. 509/5.020 1,1 ha 149,5 dias sdb 15/03/25 lun 11/08/25 Pol/parc. 509/5.020 1,1 ha
6 Vuelta 1 - 1,1 ha 17 dias sGb 15/03/25 lun 31/03/25 Vuelta 1 - 1,1 ha
15/03 31/03
7 Inicio vuelta 2 0 dias dom dom
03/08/25 03/08/25 @ Inicio vuelta 2
8 Vuelta 2 - 0,55 8,5 dias dom lun 11/08/25 22 Vuelta 2 - 0,55
03/08/25 03/08 11/08
9 Pol/parc. 507/65.197 2,55 ha 151,5 dias mar séb 30/08/25 Pol/parc. 507/65.197 2,55 ha
01/04/25 I I
10 Vuelta 1 - 2,55 ha 38 dias mar 01/04/25 jue 08/05/25 6 Vuelta 1 - 2,55 ha
01/04 08/05
11 Vuelta 2 - 1,275 19 dias lun 11/08/25 sé&b 30/08/25 8 VYuelta 2 - 1,275
11/08 30/08
12 Pol/parc. 507/250 0,35 ha 116 dias vie 09/05/25 lun 01/09/25 Pol/parc. 507/250 0,35 ha
I I
13 Vuelta 1 - 0,35 ha 5 dias vie 09/05/25 mar 13/05/25 10 Vuelta 1 - 0,35 ha
09/05 13/05
14 Vuelta 2 - 0,175 2,5 dias séb 30/08/25 lun 01/09/25 11 Vuelta 2 - 0,175
30/08 = 01/09
15 Tratamiento selvicola no 133,5 dias mié 14/05/25 mié 24/09/25 Tratamiento selvicola no
I 1
16 Pol/parc. 509/85.016 0,9 ha 133,5 dias mié 14/05/25 mié 24/09/25 Pol/parc. 509/85.016 0,9 ha
! 1
17 Vuelta 1 - 0,90 ha 45 dias mié 14/05/25 vie 27/06/25 13 Vuelta 1 - 0,90 ha
14/05 -27/06
18 Vuelta 2 - 0,45 22,5 dias mar 02/09/25 mié 24/09/25 14 Vuelta 2 - 0,45
19 Rebolledo Traspena 106,5 dias  sdb 28/06/25 dom Rebolledo Traspefia
12/10/25
20 Tratamiento selvicola sf 106,5 dias  sdb 28/06/25 dom Tratamiento selvicola si
12/10/25
21 Pol/parc. 536/5.281 2,4 ha 106,5 dias  sdb 28/06/25 dom Pol/parc. 536/5.281 2,4 ha
12/10/25 [ |
22 Vuelta 1 - 2,4 ha 36 dias séb 28/06/25 sab 02/08/25 17 velta 1 - 2,4 ha
28/06 02/08
23 Vuelta 2 - 1,2 ha 18 dias mié 24/09/25 dom 18 Vuelta 2 - 1,2 ha
12/10/25 24/09 © 12/10
Tarea [ Resumen del proyecto =1 Tareamanual I I solo el comienzo C Fecha limite L 4
Proyecto: Anejo 02. Cronogram | Division Tarea inactiva solo duracion solo fin ] Progreso
Fecha: jue 28/11/24 Hito 2 Hito inactivo Informe de resumen manual Tareas externas Progreso manual
Resumen 1 Resumen inactivo I [ Resumen manual -1 Hito externo o
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A6. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE
DE ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA DE ALBACASTRO Y REBOLLEDO TRASPENA [I1.PRESUPUESTO

Cuadro de precios n? 1

N CODIGO UD  RESUMEN IMPORTE

001 101 jor Jornada manejo de rebafio de 40-50 cabezas de ca- 246,59

bras pastando bajo condiciones controladas incluyendo

la infraestructura bdsica de apoyo.

Comprende la jornada diaria de un pastor encargado

del manejo y supervision del rebafio de 40-50 cabezas

de cabra en el redil de 2000m2 portétil instalado en

monte arbolado en régimen de silvopastoreo, ademds

del montaje y desmontaje de las estructuras necesarias

para su desempefo. Resultan necesario 2 ud de rediles

completos de 2.000 m2 cada uno compuesto por 90

cancillas de 2,00 m de longitud con 8 travesafos hori-

zontales, equipadas con orejetas largas para adaptarse

a terrenos con pendiente y en color verde pradera.

También resulta indispensable una carpa para ganado

de 6 m de ancho por 6 m de largo y 2,70 m de altura,

con estructura de acero galvanizado y cubierta de PVC

ignifugo de 610 g/m?, impermeable, con proteccién UV

y resistencia al fuego segin la norma DIN 4102-1

Class B2. Ademds, se incluyen dos abrevaderos portdti-

les de 100 litros de capacidad cada uno y un depésito

de agua con capacidad de 2000 litros, garantizando

las necesarias diarias de agua de las 40-50 cabras du-

rante la jornada.
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

En Palencia, 28 de noviembre de 2024

El Ingeniero de Montes,
Director de ITAGRA.CT:

Fdo.: Asier Saiz Rojo
ITAGRA Centro Tecnolégico Agrario y
Agroalimentario

Ball I_'i‘,l g tagra.ct Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la
- ganaderia extensiva en el Geoparque UNESCO Las Loras en Castilla y Le6n
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A6. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE
DE ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA DE ALBACASTRO Y REBOLLEDO TRASPENA [I1.PRESUPUESTO

Cuadro de precios n2 2

N CODIGO UD  RESUMEN IMPORTE

001 1.01 jor Jornada manejo de rebafio de 40-50 cabezas de ca-
bras pastando bajo condiciones controladas incluyendo
la infraestructura bdsica de apoyo.

Comprende la jornada diaria de un pastor encargado
del manejo y supervision del rebafio de 40-50 cabezas
de cabra en el redil de 2000m2 portatil instalado en
monte arbolado en régimen de silvopastoreo, ademds
del montaje y desmontaje de las estructuras necesarias
para su desempefo. Resultan necesario 2 ud de rediles
completos de 2.000 m2 cada uno compuesto por 90
cancillas de 2,00 m de longitud con 8 travesafos hori-
zontales, equipadas con orejetas largas para adaptarse
a terrenos con pendiente y en color verde pradera.
También resulta indispensable una carpa para ganado
de 6 m de ancho por 6 m de largo y 2,70 m de altura,
con estructura de acero galvanizado y cubierta de PVC
ignifugo de 610 g/m?, impermeable, con proteccién UV
y resistencia al fuego segin la norma DIN 4102-1
Class B2. Ademds, se incluyen dos abrevaderos portdti-
les de 100 litros de capacidad cada uno y un depésito
de agua con capacidad de 2000 litros, garantizando
las necesarias diarias de agua de las 40-50 cabras du-
rante la jornada.

Resto de obra y materiales.................... 246,59

TOTALPARTIDA.......coooiiiiiiiiiiinnne 246,59

En Palencia, 28 de noviembre de 2024

El Ingeniero de Montes,
Director de ITAGRA.CT:

Fdo.: Asier Saiz Rojo
ITAGRA Centro Tecnolégico Agrario y
Agroalimentario

Ball I_'i‘,l g tagra.ct Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la
- ganaderia extensiva en el Geoparque UNESCO Las Loras en Castilla y Le6n
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A6. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL
DESBROCE DE ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA DE ALBACASTRO Y REBOLLEDO TRASPENA [I1.PRESUPUESTO

Mediciones y presupuesto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1 - DESBROCE CON GANADERIA CAPRINA

101 jor Manejo rebafio 40/50 cabras redil 2000m2, incluso infra.bésica

Jornada manejo de rebafo de 40-50 cabezas de cabras pastando bajo condiciones con-
troladas incluyendo la infraestructura bésica de apoyo.

Comprende la jornada diaria de un pastor encargado del manejo y supervisién del re-
bafo de 40-50 cabezas de cabra en el redil de 2000m2 portatil instalado en monte ar-
bolado en régimen de silvopastoreo, ademds del montaje y desmontaje de las estructu-
ras necesarias para su desempefio. Resultan necesario 2 ud de rediles completos de
2.000 m2 cada uno compuesto por 90 cancillas de 2,00 m de longitud con 8 travesafos
horizontales, equipadas con orejetas largas para adaptarse a terrenos con pendiente y
en color verde pradera. También resulta indispensable una carpa para ganado de 6 m
de ancho por 6 m de largo y 2,70 m de altura, con estructura de acero galvanizado y
cubierta de PVC ignifugo de 610 g/m?2, impermeable, con proteccién UV vy resistencia al
fuego segun la norma DIN 4102-1 Class B2. Ademds, se incluyen dos abrevaderos por-
tatiles de 100 litros de capacidad cada uno y un depésito de agua con capacidad de
2000 litros, garantizando las necesarias diarias de agua de las 40-50 cabras durante la

jornada.

VALTIERRA DE ALBACASTRO

**Parcelas con tratamientos

selvicolas**

- Pol/parc. 509/5.020 (12 Vuelta) 17 17,00

1,1 ha

- Pol/parc. 509/5.020 (22 Vuelta) 17 8,50 0.5

0,55 ha

- Pol/parc. 507/65.197 38 38,00

(12Vuelta) 2,55 ha

- Pol/parc. 507/65.197 (22 38 19,00 0.5

Vuelta) 1,275 ha

- Pol/parc.  507/250 (12 Vuelta) 5 5,00

0,35 ha

- Pol/parc.  507/250 (22 Vuelta) 5 2,50 0.5

0,175 ha

**Parcelas sin tratamiento

selvicola**

- Pol/parc. 509/85.016 (12 45 45,00

Vuelta) 0,9 ha

- Pol/parc. 509/85.016 (22 45 22,50 0.5

Vuelta) 0,45 ha

REBOLLEDO TRASPENA

**Parcelas con tratamientos

selvicolas**

- Pol/parc. 536/5.281 (12 Vuelta) 36 36,00

2,40 ha

- Pol/parc. 536/5.281 (22 Vuelta) 36 18,00 0.5

1,20 ha

Kok kK k k.

redondeo 0,5 0,50

212,00 246,59 52.277,08
TOTAL CAPITULO 1 - DESBROCE CON GANADERIA CAPRINA ........cooviiiieieeiennns 52.277,08
L O 1 1 OO 52.277,08
Gl HII. g tagra.ct Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la .. 1
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A6. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA EXTENSIVA: GANADERIA CAPRINA Y EQUINA PARA EL DESBROCE
DE ZONAS FORESTALES EN VALTIERRA DE ALBACASTRO Y REBOLLEDO TRASPENA [I1.PRESUPUESTO

Resumen general de presupuesto

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DESBROCE CON GANADERIA CAPRINA . 52.277,08 100,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 52.277,08
21,00% LV.A. oo 10.978,19
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 63.255,27

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

En Palencia, 28 de noviembre de 2024

El Ingeniero de Montes,
Director de ITAGRA.CT:

F, . e
B P

Fdo.: Asier Saiz Rojo
ITAGRA Centro Tecnolégico Agrario y
Agroalimentario

Ball H'l g tagra.ct Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la
e : ganaderia extensiva en el Geoparque UNESCO Las Loras en Castilla y Le6n

Pagina |1



	24_120_A6 Portada A6
	24_120_A6_I. MEMORIA_v00
	24_120_A6 Anejo 01 Justificación de precios
	24_120_A6 Anejo 02 Cronograma
	24_120_A6 PLANOS
	24_120_A6 PRESUPUESTO

